

Приложение 2
к приказу №93-ТР
от 30.06.2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора

МБОУ МО Плавский район

«Центр образования №2»

Акромов А.А.

2023 г.



ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году на базе МБОУ МО Плавский район «Центр образования №2»

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Организационные мероприятия: -изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Директор школы, учителя физики, химии, биологии, математики, информатики, технологии	январь
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии, математики, информатики, технологии	февраль
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности.	Приказ по школе	директор	март
4.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	директор	март
5.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»;	Приказ по школе	директор	март

6.	Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста»	Распорядительный акт отдела образования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии, математики, информатики, технологии	апрель
7.	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров	Приказ по школе	директор	май- июнь
8.	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор	май- июнь
9.	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	июль
10.	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	август
11.	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	сентябрь
12.	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Руководитель центра «Точка роста»	сентябрь 2023
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал